
元智大學實驗室廢水處理功能提升工程 

 二館舊有簡易廢水處理場缺失 

異味問題 

1. 設備產生的異味蔓延二館整個地下室一樓，產生源：污泥床，廢水處理暫存池…等。 

2. 異味經由一樓管道間飄散到各樓層 

處理量規模過小 

1. 操作時人員要在場且較不易控制。 

污泥床曬乾不容易 

1. 位於地下室不易曬乾，操作也不方便。 

2. 數量1組，不易操作。 

「新設廢水處理廠」設置歷程 

一、2010/04/08 委由集廣企業有限公司林文彬先生進行工程改善設計評估。 

二、2010/06/02 訂定工程設計規格及評估工程施工狀況。 

三、2010/06/30 成立廢水處理廠專家審查委員會，並進行工程設計審查。 

四、2010/07/09 修正廢水處理廠改善工程規畫書，經委員檢視並送環安會委員會審核。 

五、2010/07/22 完成元智二館廢水處理工程整合圖說。 

六、2010/08   發包進行施工。 

七、2010/10到2010/12 試運轉、驗收。 

 

 



廢水處理廠系統一覽圖 


